

**UCHWAŁA NR XXXIX/302/2017**  
**RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) art. 263 ust. 2,4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę 1.108.357,20 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane z rachunku podstawowego na rachunek pomocniczy jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Tomasz Margula**

## Uzasadnienie

Podczas realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo” wystąpiły okoliczności, których zarówno Inwestor jak i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć. A mianowicie:

1. Przepięcie sieci wodociągowej zostało wykonane w dniach 11-12.11.2017r. Lokalizacja starego wodociągu przebiegającego w śladzie nowego przebiegu drogi powoduje utrudnienia w wykonywaniu robót.
2. Staraniem Wykonawcy robót udało się uzgodnić z zarządcą sieci gazowej i dostawcą gazu możliwość przepięcia gazociągu, który zgodnie z dokumentacją projektową mogło być realizowane jedynie w okresie wiosenno – letnim. Przepięcie gazociągu realizowane było w dniach 21, 22, 23 listopada 2017r. Odbiór nowej sieci gazowej odbył się 15 grudnia 2017r. Istniejący gazociąg koliduje z robotami drogowymi i wymaga demontażu. Pracownicy zarządcy sieci gazowej systematycznie usuwają pozostałości starego gazociągu odkrywanego podczas prowadzenia robót ziemnych, co spowalnia, a wręcz momentami wstrzymuje prace.
3. W trakcie prowadzenia robót konieczna była zmiana lokalizacji światłowodu z uwagi na zbyt bliskie położenie względem nowo projektowanych kabli ŚN. Na dzień dzisiejszy nie zostało dokonane przepięcie nowo wykonanego światłowodu ze względu na niewyznaczenie terminu przez właściciela sieci. Wobec powyższego nie można zdemontować starego światłowodu, który koliduje z pracami drogowymi.
4. Przepinanie kabli ŚN i NN ze względu na procedury gestora sieci, czyli PGE odbywa się etapowo. Po zgłoszeniu gotowości przełączenia, Wykonawca czekał 7 dni roboczych na wyłączenie energii elektrycznej. Dodatkowo wszystkie kable tego typu nie mogą być mufowane poza miejscem wpięcia do istniejącej sieci i przez to są układane w jednym kawałku. Powyższe ma wpływ na czas realizacji robót. Do dnia dzisiejszego ze względów proceduralnych nadal nie jest przepięty kabel obwodu I-Z-I Szkolna I.

Warunkiem dotrzymania umownego terminu tj. do 28.12.2017 r. było niezwłoczne przepięcie gazociągu, jak również utrzymanie korzystnych warunków atmosferycznych dla wykonania robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Ponieważ wystąpiły przesłanki wymienione w umowie, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym, takie jak:

- a) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
- b) Gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia terenu, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności.

Biorąc pod uwagę podane wyżej fakty, okres zimowy (który jest w budownictwie okresem martwym) oraz możliwość należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Inwestor postanowił przedłużyć Wykonawcy termin realizacji robót do dnia 15 maja 2018r. z opcjonalną możliwością jego maksymalnego skrócenia w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych w miesiącach styczeń i luty 2018r.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Andrzej Sendecki

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Rady Powiatu NrXXXIX/302/2017**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

1. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0907 T – ul. Szkolna z ul. Iglastą na skrzyżowanie typu rondo”, kwota 1.108.357,20 zł

Ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca 2018 r.

Skarbnik Powiatu  
*E. Brinkowska*  
Ewa Brinkowska

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/302/2017**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Dz. 600 Transport i łączność, kwota 1.108.357,20 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, kwota 1.108.357,20 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota 1.108.357,20 zł.

Skarbnik Powiatu  
*Ewa Szinkowska*  
Ewa Szinkowska