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|. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upowaznienie nr 1/12 podpisane przez Dyrektora Wydziatu Funduszy Europejskich i
Programéw Pomocowych  Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w  Kielcach




[image: image2.png]z upowaznienia Wojewody Swietokrzyskiego na podstawie zapiséw art. 50 i 51 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, p0z.1026 z p6zn. zm.) oraz §6
w 2wigzku z §1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w
sprawie trybu kontroli realizacji projektéw i programéw wspétfinansowanych ze $Srodkéw
funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

Il. Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie wywigzywania si¢ beneficienta z obowigzku zabezpieczenia

trwatosci projektu. Kontrola obejmuje nastgpujgce elementy:

1. Kontrola wywigzywania sie Beneficjenta z realizacji postanowiern umowy o dofinansowanie
w zakresie zachowania celéw projektu.

2. Kontrola projektu pod katem zgodnosci z art. 30 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1260/1999
z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajgcym przepisy ogélne w sprawie funduszy
strukturalnych.

3. Kontrola wypetnienia przez Beneficjenta przepiséw Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Panstwa Cztonkowskie
dziatann informacyjnych i promocyjnych dotyczacych pomocy udzielanej z funduszy
strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130, 31.05.2005 r. ss.0030-0036), przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie
przyjecia Uzupetnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z 2004 r. z p6zn. zm.) — w zakresie promoc;ji
i informacji, oraz szczegétowych wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej ZPORR w powyzszym
zakresie.

4. Kontrola systemu archiwizacji dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu.

Ill. Opis stanu faktycznegqo:
Przedmiotem projektu 2/2.26/1/1.1.1/462/05/U/181/07 pn. Przebudowa drogi powiatowej

nr 15879 Wachock - Siekierno - Le$na od km 0+020 do 2+301,41 km — etap pierwszy byto
powstanie: odcinka drogi o dt. 2,28 km oraz obustronnie utwardzone materiatem kamiennym
poboczna dt. 4,04 km, chodnika o dt 0,48 km, jezdni o szerokosci 5,5 — 6,0m.

Celem projéktu byta poprawa systemu komunikacji na terenie powiatu starachowickiego oraz
wzmochienie jej parametrow technicznych, ponadto podniesienie atrakcyjnosci drég
powiatowych, poprawa jakosci zycia mieszkancéw powiatu i catego regionu, poprawa
bezpieczerstwa uzytkowania drég, poprawa warunkéw pracy przedsigbiorcéw i rolnikéw oraz
zwiekszone mozliwosci rozwoju turystyki na obszarze powiatu starachowickiego. Przedmiotowy
projekt zostat zrealizowany w okresie od 16 kwietnia 2007r do 31 sierpnia 2007r.




[image: image3.png]W 2zwigzku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu oraz zawarciem poézniejszego
aneksu, Beneficjent zobowigzat sie do osiggniecia nastepujgcych wskaznikéw realizacji celéw
Projektu:
1.  Wskazniki planowanych produktéw:

— Dtugos¢ zmodernizowanej drogi — 2,28 km;

-— Dilugos¢ wybudowanych utwardzonych poboczy — 4,04 km,

— Dilugosé wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej — 0,13 km,

— Dilugosé zmodernizowanych chodnikéw — 0,48 km.
2. Wskazniki rezultatu:

— Sredni czas przejazdu miedzy dwoma punktami sieci - 2,00 minuty

— Natezenie ruchu na drodze - 69,00 pojazdéw/h

— Liczba wypadkéw drogowych - 5,00

Beneficjent zrealizowat zatozone wskazniki:

produktu na poziomie :

— Dlugosé zmodernizowanej drogi — 2,28 km;

— Dlugosé wybudowanych utwardzonych poboczy — 4,04 km,
— Dtugosé wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej — 0,13 km,
— Diugos¢ zmodernizowanych chodnikéw — 0,48 km.

Zaktadane wskazniki produktu zostaty osiggniete w 100%

Rezultatu na poziomie;
— Sredni czas przejazdu miedzy dwoma punktami sieci - 100%
— Natezenie ruchu na drodze — 100%
— Liczba wypadkéw drogowych -100%

Zgodnie z Umowa nr 2/2.26/1/1.1.1/462/05/U/181/07 catkowita warto$¢ projektu wynosita
2.621.81443 PLN w tym dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 1.966.360,81 PLN - (75% wydatkow kwalifikowanych). Beneficjent zobowigzat sie
do wydatkowania wkiadu wiasnego o wartosci 655.453,62 PLN.

W dniu 12 czerwca  2007r zostat podpisany Aneks nr
01/07/2/2.20/1/1.1.1/462/05/U/181/07 do umowy dofinansowania projektu ustalajacy catkowitg
wartos¢ projektu i wydatkéw kwalifikowanych na poziomie 1.846.178,63 PLN., z tego $rodki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosty 1.384.633,97 PLN i stanowity nie
wiecej niz 75% kwoty catkowitych wydatkoéw kwalifikowanych. Wkiad wiasny Beneficjenta
wyniost 461.544,66 PLN

W trakcie realizacji projektu Beneficjent ztozyt w Instytucji Posredniczacej cztery wnioski
o ptatno$¢ na kwote ogétem 1.846.178,63 PLN z tego kwota do refundacji 1.384.633,97 PLN.
Wydatki na roboty budowlano - montazowe wyniosty 1.828.610,63 PLN, studium wykonalnosci
9.882,00 PLN, promocje 7.686,00 PLN.




[image: image4.png]Zgodnie z umowg harmonogram realizacji projektu zaktadat :

¢ Rozpoczecie projektu w dniu 28 marca 2007r,

o Zakonczenie rzeczowe projektu w dniu 31 sierpnia 2007r,

e Zakoriczenie finansowe projektu w dniu 15 pazdziernika 2007r. -
Zatozony okresy rozpoczecia realizacji projektu zostat zmieniony Aneksem nr
01/07/2/2.26/1/1.1.1/462/05/U/181/07 do Umowy dofinansowania z 28 marca 2007r. na 16
kwietnia 2007r. Pozostate terminy nie ulegty zmianie.
Przebudowa drég obejmowata roboty ziemne, odwodnienie, kanalizacje deszczowa,
poszerzenia, umocnienia poboczy ttuczniem, nawierzchnie, zjazdy w drogi boczne, nawierzchnie
na zjazdach gospodarczych z kruszywa, chodniki z kostki brukowej, bariery sprezyste.

Zgodnie z deklaracjg zawartag w p. D 10 omawiany odcinek drogi powiatowej jest
wilasnoscig Powiatu Starachowice a nadzér na stanem drég w Powiecie nalezy do zadan
Zarzadu Drog Powiatowych. Eksploatacjg i utrzymaniem wybudowanej infrastruktury zajmuije sie
Zarzad Drég Powiatowych w ramach $rodkéw budzetowych Powiatu przewidzianych na
utrzymanie drog .

Cel projektu zostat zachowany i nie wystgpita modyfikacja projektu wplywajaca
w jakikolwiek sposéb na jego charakter.

Beneficjent wypetnia obowigzki wynikajgce z umowy w zakresie promocji projektu
poprzez umieszczenie 2 tablic pamigtkowych na poczatku i pod koniec przebudowanego
odcinka drogi .

Umieszczone tablice pamigtkowe zawierajgce wymagana symbolike logo ZPORR i UE
oznaczenia programu i Unii Europejskiej jak réwniez napis, ze projekt zostat zrealizowany z
udziatem srodkdw unijnych Unii Europejskiej z EFRR w ramach ZPORR.

W siedzibie Beneficjenta archiwizowana jest dokumentacja dotyczaca zrealizowanego
projektu w dwu pomieszczeniach, w jednym w osobnej szafie, oznaczonej logo ZPORR i UE
.znajduja sie dokumentacja przetargowa i rzeczowa.

W osobnym pomieszczeniu w pokoju Skarbnika archiwizowane sg oryginaty dokumentéw
ﬁnansowycr} zwigzanych ze zrealizowanym projektem. Dokumentacja jest kompletna i
prawidtowo oznaczona.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono dokumentacje fotograficzng, stanowiaca

Zatacznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej
IV. Nieprawidiowosci

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci.
V. Wynik kontroli

Pozytywny.
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Informujemy, iz w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontroinej
mozna zgtasza¢ do Instytucji Posredniczacej w zarzgdzaniu ZPORR pisemne zastrzezenia, co
do ustalen w niej zawartych.

Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bedg uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwié¢ podpisania informacji pokontrolnej
informujac Instytucje Posredniczaca w zarzadzaniu ZPORR o przyczynach takiego
postepowania.

Na tym informacje zakoriczono sporzadzajac jg w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymujq :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;

2. Dyrektor Wydziatu Funduszy Europejskich i Programéw Pomocowych SUW
w Kielcach;

Kontrolowany Kontrolujgcy
STAROSTA Aedorion. DA .
...Andrzej Matynia .
(podpis) (podpis)
N o4 2048,

................................... Kielce, V-9V 2.9 -
(data) (data)




