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Wystapienie pokontrolne

Kontrole w Powiecie Starachowickim, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice

w dniach 24 — 26 pazdziernika 2012 r. przeprowadzit Zesp6t Kontrolny w sktadzie:

- Pani Grazyna Molecka — starszy inspektor wojewodzki w Wydziale Funduszy Europejskich
i Programéw Pomocowych Swictokrzyskiego Urzedu Wojewéddzkiego w Kielcach,

- Pani Wiestawa Rusek — inspektor wojewodzki w Wydziale Instytucji Posredniczacej
w Certyfikacji Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach,

- Pani Jolanta Rybka starszy inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programéw

Pomocowych Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upowaznien do przeprowadzenia kontroli nr 949, 951, 950 z dnia
19.10.2012 r. wydanych z upowaznienia Wojewody Swietokrzyskiego przez Zastgpcg
Dyrektora Wydzialu Funduszy Europejskich i Programéw Pomocowych oraz Dyrektora

Wydziaha Instytucji Posredniczacej w Certyﬁkacji.

Zakres kontroli i okres obj¢ty kontrola:

Zakres kontroli obejmowal realizacje¢ postanowiefi umowy dotacji w zakresie terminowosci
realizacji zadania, zaangazowania wkladu wlasnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo
— finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementow
objetych kryteriami oceny wniosku na zadanie a takze przestrzegania ustaw:

- O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240

Z pézn. zm.),





[image: image2.png]- O dochodach jednostek samorzadu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U.
72010 r. Nr 80, poz. 526 z p6zn. zm.),

- Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pézn. zm.),

- O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pbdzn.
Zm.) )

oraz

- Uchwaly Rady Ministréw nr 233/2008r. z dnia 28 pazdziernika 2008 r. w sprawie
ustanowienia Programu Wieloletniego pn. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008 — 20117, zmienionej Uchwata nr 157/2009 z dnia 15 wrzesnia 2009 r.
oraz Uchwala Rady Ministrow nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

"Okres objety kontrola:  30.09.2010 . do 14.10.2011 r.

- Wykonywanie zadan w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W ramach NPPDL Starostwo Powiatowe w Starachowicach prowadzilo projekt pn.
..Przebudowa drég powiatowych nr 0613T Starachowice — Adamoéw-Stykéw- Jablonna —
Dabrowa — Pawléw oraz nr 0628 T Dgbrowa — Kalkéw w zakresie poprawy parametrow
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego — I etap”.

Przebudowa drogi nr 0613T projektowana byla na odcinku o dlugosei 2 419 mb,
a drogi nr 0628T na odcinku o dlugosci 1 200 mb.

W ramach przebudowy powyzszych drog przewidziano:

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej
z mieszanki MCE oraz utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ciagu
chodnika,

- wykonanie poboczy z materiatu kamiennego zamknigte destruktem,

- oznakowanie poziome,

- wykonanie kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 960 mb wraz z wykonaniem
przykanalikow.

Zastosowanie kanalizacji deszczowej zapobiegnie mozliwosci niszczenia nawierzchni
drogi oraz innych elementéw pasa drogowego. Zjazdy do posesji zostang przebudowane
i dostosowane do nowych rzednych terenu. Do wprowadzonych zmian zostaty dostosowane

nowe oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.
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[image: image3.png]Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach w dniu 12 sierpnia 2010r. zglosit zamiar
wykonania robét budowlanych ww. inwestycji.

W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zaméwien publicznych” zostala
zawarta w' dniu 01.03.2011r. umowa nr ZP.3421-26-25-2011 pomiedzy Powiatem
Starachowickim zwanym dalej Zamawiajacym a Kieleckim Przedsiebiorstwem Robét
Drogowych sp. z 0.0. 25-670 Kielce ul. Przestowa 2a.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 5 500 124,16 z}! brutto, w tym
1 028 478,50 zt podatek VAT —23%.

Whiesiono na rzecz Powiatu Starachowickiego zabezpieczeniec w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto — 275 006,21 zt w formie Gwarancji ubezpieczeniowe;j.

B Wykdna"wca udzielit Zamawiajacemu na przedmiot umowy 60 miesi¢cznej gwarancji jakosci,
liczac poczatek okresu gwarancji od daty odbioru konicowego catosci przedmiotu.

W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zaméwiefi publicznych” zostala
zawarta umowa nr ZP-21-3421-02-2011 w dniu 22.02.2011r. pomiedzy Powiatem
Starachowickim z siedzibg 27-200 Starachowice, ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4 zwanym
dalej ,,Zamawiajacym” a firmg Ustugi Projektowo — Budowlane mgr inz. Andrzej Gala
ul. Mysliwska 40A, 27-200 Starachowice zwang dalej ,,Wykonawca” na pelnienie funkcji
inspektora nadzoru przy realizacji ww. projektu.

Przekazanie placu budowy przez zleceniodawce nastapilo 09.03.2011r., a rozpoczgcie
robét nastapito 15.03.2011r.

Rzeczowe zakonczenie zadania zgodnie z umowg (data odbioru koncowego — podpisanie
protokotu odbioru) przewidziano 31.08.2011r.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach w dniu 17 sierpnia 2011r. zwrdcilo si¢ z prosba
o przedtuzenie zakonczenia realizacji zadania do 30.09.2011r. z uwagi na wystepujace
niekorz;/stne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwity wykonywanie Kanalizacji
deszczowej oraz robot nawierzchniowych. Opady deszczu mialy rowniez niekorzystny wptyw
na wykonanie rob6t ziemnych i brukarskich. W dniu 19.08.2011r. uzyskano akceptacje
Wojewody Swietokrzyskiego na przediuzenie terminu zakonczenia wykonania rzeczowego
zadania.

W zwiazku z zakonczeniem realizacji ww. zadania i zmiang jego wartosci Powiat
Starachowicki przedlozyl 5.10.2011r. uaktualniony wykaz wydatkéw kwalifikowanych
objetych wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Ostateczna
warto$¢ zadania ulegla zmniejszeniu o kwote 72 637,59 zl. Zaakceptowane przez Wojewodg

Swietokrzyskiego w dniu 10.10.2011r. zaproponowane zmiany w harmonogramie rzeczowo-
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[image: image4.png]finansowym zadania oraz powstate w wyniku tego oszczednosci przesuni¢to na zadanie
pn.: ,,Rozbudowa gléwnego ukladu komunikacyjnego drég powiatowych na terenie miasta
Starachowice w nawigzaniu do istniejacej sieci drog krajowych 1 wojewodzkich oraz polaczen
z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy Dilugiej, Zgodnej i Warszawki
w Starachowicach”.

W dniu 22.09.2011r. dokonano wpisu do Dziennika Budowy, ktérym potwierdzono
zakonczenie robdt zadania. Termin odbioru konicowego wykonanych robét ustalono na dzien
29.09.2011r.

Wartos¢ robot wg umowy - 5500 124,16 zl, natomiast wartosci robot odebranych
protokotem — 5 427 486, 57 zt.

Utrzymanie odebranego obiektu od dnia 01.10.2011r. nalezy do Zarzadu Drég Powiatowych
w Starachowicach.

-Broga-powiatowa nr 0613 T Starachowice — Adamoéw — Stykéw-Jabtonna — Dabrowa-Pawiow
pelni wazng role komunikacyjna w powiecie — stanowi bezposrednie polaczenie drogi
wojewodzkie] nr 756 z drogg krajowa nr 42, a posrednio stanowi potaczenie poprzez droge
krajowa nr 42 z droga krajowa nr 9 Radom-Rzeszéw oraz droga nr 7 Gdansk-Chyzne. Droga
nr 0613T w polowie swojego przebiegu krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 0628 T Dagbrowa —
Katkéw, ktdra jest bezposrednim potaczeniem drogi powiatowej nr 0613T z drogg powiatowa
nr 0627T Stykow-Katkow.

(dowdd: akta kontroli - dokumenty nr 1 + 10)

W ramach realizacji projektu pn.:,Przebudowa drég powiatowych: nr 0613T
Starachowice — Adaméw — Stykdéw — Jabtonna — Dabrowa — Pawidw oraz nr 0628T Dabrowa
— Kalkéw w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego —
I etap” przeprowadzono dwa postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego:
na wykonawcg robot drogowych oraz na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zespdt Kontrolny stwierdzil, ze oba przetargi zostaly przygotowane i przeprowadzone
W sposOb  zapewniajacy zachowanie uczciwe] konkurencji oraz réwne traktowanie
wykonawcéw. Przedmiot zamdwienia zostal opisany w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy,
warunki udzialu w postgpowaniach odnosily si¢ do wiasciwosci podmiotowej wykonawcy,
opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu zwigzany byt
z przedmiotem zamoéwienia i byl proporcjonalny do przedmiotu zamowienia. Szczegbtowy
zakres robot zawieral projekt budowlany, szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét oraz przedmiar robdt a warto$¢ zamowienia zostata okreslona na podstawie
kosztorysow inwestorskich. Zamawiajacy powolat komisj¢ przetargows, ktorej organizacje,

sklad, tryb pracy oraz zakres obowiazkow okreslal Regulamin Pracy Komisji Przetargowe;.





[image: image5.png]Zarowno ogloszenia o zaméwieniu, jak i Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia
zawieraly informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Ogloszenia 0 zamdwieniu zostaly zamieszczone na portalu Urzedu Zaméwien Publicznych,
w miejscu publicznie dostgpnym W siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowe;j
aSIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego. Warunki udzialu w postgpowaniu,
dokumenty potwierdzajace spelnianie tych warunkow, kryteria oceny ofert, termin ich
skladania, zostaly ustalone zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych. W toku badania
i oceny ofert ztozonych w postgpowaniu, komisja przetargowa nie odrzucita zadnej oferty
i nie wykluczyla zadnego wykonawcy. W postepowaniu na wykonawcg robot budowlanych,
sposréd siedmiu ztozonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najnizszej ceny,
oferte ztozong przez Kieleckie Przedsiebiorstwo Robét Drogowych sp. z o. 0. ul. Przestowa
2A; 25-670 Kielce, na kwotg 5.500.124,16 PLN brutto. Podpisanie umowy z wykonawcg
nastapito 01.03.2011 r.. Ogloszenie o udzielenie zamoéwienia zostalo zamieszczone
w Biuletynie Zaméwien Publicznych dnia 03.03.2011r. W postgpowaniu na inspektora
nadzoru réwniez wptynelo siedem ofert. Wszyscy wykonawcy wykazali spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, oferty byly zgodne ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia. Wybrano ofert¢ najkorzystniejsza ztozona przez Ustugi Projektowo —
Budowlane mgr inz. Andrzej Gata, ul. Mysliwska 40A, 27-200 Starachowice, na kwotg
18.450,00 zi. Podpisanie umowy nastapito w dniu 22.02.2011 r. a ogloszenie o udzieleniu
zaméwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 23.02.2011 r.

(dowod: akta kontroli — dokumenty nr 11 + 20)

Powiat Starachowicki w dniu 30 wrzesnia 2010r. zlozyl w Swietokrzyskim Urzgdzie
Wojewddzkim wniosek o dofinansowanie zadania pn: ,,Przebudowa drog powiatowych:
nr 0613 T Starachowice — Adaméw — Stykéw — Jabtonna — Dabrowa - Pawtéw oraz nr 0628 T
Dagbrowa — Katkow w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego
i pieszegb — 1 etap. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu okreslony
we ,,Wniosku” zakladat koszt catkowity w wysokosci 6.000,0 tys. zt (w tym: budzet panstwa
3000,0 tys. zi, $rodki wiasne Beneficjenta 3 000,0 tys. zI z tego wkiad partnerow
wnioskodawcy 1 500,0 tys. zb).

Po przeprowadzeniu postgpowania przetargowego okreslono warto$¢ robét brutto
na kwote 5 500 124,16 a nadzor inwestorski na kwote 18.450,00 z1.

Umowa Dotacji Nr 5/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa drog
powiatowych: nr 0613 T Starachowice — Adamow — Stykéw — Jablonna — Dabrowa — Pawlow
oraz nr 0628 T Dabrowa — Katkow w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 pieszego - [ etap” érodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta zostata
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[image: image6.png]w dniu 7 kwietnia 2011 roku pomigdzy Wojewoda Swietokrzyskim a Powiatem
Starachowickim. Zgodnie z Umowa dotacja celowa  zbudzetu pafistwa wynosita
2759287.00 zi, co stanowito 50% catkowitej wartosci kwalifikowanej inwestycji.
Beneficjent zobowiazal sie do przekazania na realizacj¢ projektu srodkéw w lacznej kwocie
2.759 287.16 zt. Okres realizacji calej inwestycji ustalono w nastgpujacych terminach:
- rozpoczecie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) na 09.03.2011 r.,
- zakohczenie rzeczowe wykonania zadania (protokot odbioru konicowego) na 31.08.2011r.,
- zakonczenie finansowe zadania (data zaplaty ostatniej faktury) najp6zniej do 31.10.2011r.
W zwiazku z pismem Powiatu Starachowickiego znak: ZDP.ZP.7013.8.4.2011 z dnia
17.08.2011r. o przedtuzenie terminu zakonczenia wykonania zadania z uwagi na wystgpujace
niekorzystne warunki atmosferyczne tj. diugotrwate i intensywne opady deszczu, ktore
uniemozliwily wykonanie kanalizacji deszczowej oraz rob6t nawierzchniowych a takze
wykonanie robot ziemnych i brukarskich Aneksem Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 16 wrze$nia
2011r. do ww. Umowy Dotacji zmieniono:
- zakoficzenie rzeczowe wykonania zadania (protokét odbioru koficowego) na 30.09.2011r.,
Pozostale terminy nie ulegly zmianie.

Pismem z dnia 05.10.2011r. znak: ZDP.ZP.7013.8.8.2011 Powiat Starachowicki

zwrocil si¢ z prosba o zaakceptowanie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
przedmiotowego zadania. Zmiany dotyczyly zmniejszenia badz zwigkszenia poszczegdlnych
kategorii harmonogramu rzeczowo - finansowego. W czasie realizacji inwestycji
wprowadzono nowe rozwigzania projektowe oraz dokonywano korekt projektu w ww.
zadaniu. Ostateczna warto$¢ zadania ulegta zmniejszeniu o kwote 72 637,59 zt, w tym kwota
dofinansowania z budzetu panstwa zmniejszyta si¢ o0 36 319,00 zl.
Powyzsze zmiany zostaly zapisane w Aneksie Nr 2/NPPDL/2011 z dnia 25 paZzdziernika
2011r. ustalajac dotacje z budzetu pafistwa w wysokosci 2 722 968,00 zt stanowiacej 50%
wartosci kwalifikowanej inwestycji oraz srodki beneficjenta stanowiace 50% wartosci
kwalifikowanej inwestycji w wysokos’ci 2 722 968,57 zl.

’

Po dokonanym w dniu 30.09.2011r. odbiorze robot Beneficjent pismem z dnia
12.10.2011r wystapit z wnioskiem o wyptate dotacji z budzetu panstwa (data wplywu
do SUW 14 pazdziernik 2011r.) na kwot¢ ogélem 5445 936,57 zt stanowiaca w calosci
kwote wydatkéw kwalifikowalnych i wnioskowana kwotg dofinansowania z budzetu panstwa
w wysokosci 2 722 968,00 zt. Wniosek obejmowat faktur¢ VAT Nr 00133/S01/2011 z dnia
07.10.2011r. na kwote brutto 5 427 486,57 zt wystawiona przez Kieleckie Przedsigbiorstwo
Robét Drogowych Sp. z o.0. ul. Przestowa 2a, 25-670 Kielce za roboty budowlane
oraz fakture Nr 20/11 z dnia 06.10.2011r. na kwotg 18.450,00 zt za sprawowanie nadzoru
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[image: image7.png]inwestorskiego wystawiong przez Uslugi Projektowo Budowlane mgr inz. Andrzej Gata ,
27-200 Starachowice ul. Mysliwiecka 40A.

Do wniosku Beneficjent przedstawit zestawienie wykonanych robét na kwote brutto
5445 936,57 w tym: budzet panstwa 2 722 968,00 zi, budzet beneficjenta 2 722 968,57 zi,
rozliczenie wydatkow kwalifikowalnych objetych wnioskiem o wyplat¢ dotacji na wartosé
ogotem 5 445 936,57 z1 stanowiaca wydatki kwalifikowalne w tym: kwote dofinansowania
zadania ze §$rodkéw budzetu panstwa wielkosci 2 722 968,00 zl. oraz kwot¢ wkiadu
wlasnego Beneficjenta dotyczacego wydatkow kwalifikowalnych w wysokosci 2 722 968,57
zt a takze Protokol odbioru koncowego Nr 48.ZDP.2011 spisany w dniu 30.09.2011r.
na warto$¢ wykonanych robot w wysokosci 5 427 486,57 zl a takze kosztorys powykonawczy
na kwote 5 427 486,57 z1.

W trakcie kontroli porownano przediozone do kontroli oryginaly dokumentow
ksiegowych - fakture Nr 00133/S01/2011 z dnia 07.10.2011r. za , Przebudowe drog
}gwi&fbwych.' nr 0613 T Starachowice — Adamow — Stykow — Jablonna — Dgbrowa — Pawiow
oraz nr 0628 T Dqgbrowa — Katkow w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu
drogowego i pieszego - I etap” oraz fakture 20/2011 z dnia 06.10.2011r. za nadzor
inwestorski oraz dokumenty potwierdzajqce wykonanie przelewow z konta Beneficjenta
na konta wykonawcow z kopiami zalqczonymi do wnioskow o wyplate dotacji i rozliczenia
wykorzystania dotacji bedacych w posiadaniu SUW i stwierdzil prawdziwo$é przekazanych
przez Beneficjenta kopii dokumentow. Dotrzymane zostaly zapisy Umowy Nr 5/NPPDL/2011
wraz z Aneksami w zakresie terminu uregulowania platnosci. Faktura przedstawiona przez
wykonawce zadania jak i faktura wystawiona za nadzor inwestorski zostaly uregulowane
przez Beneficjenta 2011-10-28 i 2011-10-26.

Srodki w wysokosci 2 722 968,00 zI zostaly przekazane 27.10.2011r. do Powiatu
Starachowickiego przez Wydzial Finanséw i Budzetu SUW po pozytywnej weryfikacji wniosku
o wyplate dotacji.

Uchwatg Nr L/375/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 wrzesnia 2010r.
w sprawie zapewnienia Srodkéw finansowych na realizacj¢ zadan drogowych realizowanych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008 — 2011 upowazniono
Zarzad Powiatu do zlozenia wniosku na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drég powiatowych:
nr 0613 T Starachowice — Adamow — Stykow — Jablonna — Dgbrowa — Pawléw oraz nr 0628T
Dagbrowa — Kalkéw w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego
i pieszego” oraz zabezpieczenia w budzecie 2011r. Srodkow finansowych niezbednych

do realizacji ww. zadania.
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[image: image8.png]Uchwalg Nr L/378/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 wrzesnia 2010
roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2010r. zapisano
w Zataczniku Nr 5, Limit wydatkéw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-
2012” wydatki na realizacj¢ przedmiotowego zadania w 2011r. w kwocie 7 050 010,00 zt.

Uchwala Nr 111/18/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2011r., zapisano w Zataczniku nr 3 ,Limity
wydatkow na wieloletnie przedsigwzigcia planowane do poniesienia w 2011 roku”
na przedmiotowa inwestycj¢ - laczne naklady finansowe w wysokosci 9 262 870,00 zi
wtym: w 2011r. 6 053 144,00 z! z tego: kredyty, pozyczki, obligacje 1553 139,00 zt, dotacje
3 000 000,00 zt i 1 500 005,00 z.

Uchwalg Nr VI/48/2011 z dnia 31 marca 2011r w sprawie zmian w budzecie Powiatu
. Starachowickiego na 2011r. w zalagczniku Nr 5 , Limity wydatkéw na wieloletnie
przedsi¢wzigcia planowane do poniesienia w 2011 roku” naktady finansowe 201 1r. wyniosty
6 014 528,00 zt w tym: kredyty, pozyczki, obligacje 1 514 523,00 zl, dotacje 3 000 000,00 z
11500 005,00 zi.

Uchwatg Nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2011r
ujgto naklady finansowe 2011r. w wysokosci 5 769 072,00 zt w tym: kredyty, pozyczki,
obligacje 1 509 780,00 z1, dotacje 2 759 287,00 zt i 1 500 005,00 zi.

Uchwalg Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w zataczniku Nr 5
zmniejszono kwote nakladow 2011r. do wysokoscei 5 701 392,00 zt w tym: kredyty, pozyczki,
obligacje 1442 100,00 zl, dotacja z budzetu panstwa 2 759 287,00 zt oraz z Gminy Pawléw
1 500 005,00 zt.

Uchwalg Nr XI/88/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 wrzesnia 2011r,
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w zalaczniku Nr 5
zwigkszono nakiady 2011r. do kwoty 5 702 130,00 zt o 738 zI - stanowiace dochody wlasne
powiatu, pozostate kwoty utrzymano na tym samym poziomie.

Uchwata Nr XV/103/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w zalaczniku Nr 7
zapisano planowane wydatki 2011r. w kwocie 5563 609,00 zt w tym: dochody wiasne
w kwocie 60 307,00 zI, kredyty, pozyczki, obligacje w wysokosci 1418 850,00, dotacja
zbudzetu panistwa na poziomie 2722968,00 zt i dofinansowanie z Gminy Pawlow

1361 484,00 zt




[image: image9.png]W dniu 28 wrzesnia 2010r. Uchwalg nr 1./377/2010 Rady Powiatu w Starachowicach
upowazniono Zarzad Powiatu do zawarcia umowy z Wojtem Gminy Pawléw w Sprawie
wspolnej realizacji i finansowania zadania »Przebudowa drég powiatowych: nr 0613 T
Starachowice — Adamow — Stykéw Jablonna — Dabrowa — Pawléw oraz nr 0628 T Dabrowa
— Katkow w zakresie poprawy parametréw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego”

Umowa Nr 233/ZDP/2010 z dnia 29 wrze$nia 2010r. zawarta - na podstawie ww.
Uchwaly oraz Uchwaly Nr XLV/367/10 Rady Gminy w Pawlowie w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego — pomigdzy Gming Pawiéw i Powiatem
Starachowickim okreslata zasady wspélnej realizacji i finansowania przedmiotowego zadania
przez ww. jednostki po 1500005 zi. Aneksami Nr 1 z dnia 05.07.2011r. i Nr 2 z dnia
26.10.2011r. korygowano zapisy powyzszej umowy ustalajac ostatecznie udziat Gminy
Pawléw w kosztach przedsigwzigcia w  wysokosci 1 361 484,28 zt i Powiatu
Starachowickiego w kwocie 1 361 484,29 zt. Zapisy powyzszej umowy i Aneksu Nr 2
zostaly. dotrzymane, przekazanie $rodkow finansowych przez Gming Pawléw nastapito
27.10.2011r.

Tym samym zostal spelniony warunek punktacji wspélpracy miedzy jednostkami

samorzqdu terytorialnego zawarty w Karcie oceny merytorycznej NPPDL 2008-201 1.

Dokumentami OT Nr:
- 15.1/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastgpito przyjecie do ewidencji $rodka trwatego
— drogi nr 0628 T Dabrowa — Katkéw z projektu ,,Przebudowa drog powiatowych: nr 0613 T
Starachowice — Adamow — Stykéw - Jablonna — Dabrowa — Pawléw oraz nr 0628 T
Dabrowa - Kalkéw w zakresie poprawy parametrow bezpieczefistwa ruchu drogowego
1 pieszego - I etap” od Wykonawey KPRD Sp.z 0.0. 25-670 Kielce ul. Przgslowa 2a oraz
Ustug Projektowo Budowlanych A. Gata 27-200 Starachowice - 0 wartosci rozliczenia
1573 085,83 z1 (w tym: roboty budowlane 1 566 967,83 zt i nadzér inwestorski 6 118,00 zt)
-15/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastapito przyjecie do ewidencji srodka trwalego —
drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice — Adaméw — Stykéw - Jablonna — Dabrowa —
Pawlow ¢ projektu ,,Przebudowa drég powiatowych: nr 0613 T Starachowice — Adaméw —
Stykow - Jablonna — Dabrowa — Pawléw oraz nr 0628 T Dabrowa — Kalkéw w zakresie
poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego - I etap” od Wykonawcy
KPRD Sp.z 0.0. 25-670 Kielce ul. Prz¢stowa 2a oraz Ustug Projektowo Budowlanych A.Gata
27-200 Starachowice - o wartosci rozliczenia 3 872 850,74 (w tym: roboty budowlane
3860 518,74 zt i nadzér inwestorski 12 332,00 zb).
Laczna wartos¢ przyjetych srodkow trwalych wyniosta 544593657 zt w tym:
5427 486,57 zt kwota za wykonane roboty (zgodnie z fakturg  00133/S01/2011 z dnia
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[image: image10.png]07.10.2011r.) oraz za nadzoér w wysokosci 18 450,00 zt (zgodnie z fakturg 20/2011 z dnia
06.10.2011r.).
Operacje finansowe przeprowadzone dla przedmiotowego zadania”  zostaly ujgte
na kontach 011/080.
(dowod: akta kontroli — dokumenty nr 21 + 25)

Zespol - Kontrolujqcy stwierdzil, iz zapisy Umowy Dotacji Nr 5/NPPDL/2011
o dofinansowanie projektu pn. ., Przebudowa drog powiatowych: nr 0613 T Starachowice —
Adaméw — Stykow - Jabtonna — Dabrowa — Pawlow oraz nr 0628 T Dabrowa — Katkow
w zakresie poprawy parametrow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego - I etap”
srodkami pochodzqcymi z budzetu panstwa, zawartej w dniu 7 kwietnia 2011 roku oraz
Aneksu nr I/NPPDL/2011 z dnia 16 wrzesnia 2011r. i Aneksu nr 2/NPPDL/2011
z 25 pazdziernika 2011r. zostaly zrealizowane zaréwno w zakresie przestrzegania
harmonogramu  rzeczowo-finansowego okreslonego przez Beneficjenta jak i w zakresie
wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Dotrzymane zostaly zapisy Umowy
w zakresie terminu zlozenia wniosku o wyplate dotacji i sprawozdania korcowego
z wykorzystania dotacji. Okreslony w Umowie wraz z Aneksem termin realizacji zadania

rowniez zostal zachowany.

W zwigzku z tym, iz nie stwierdzono istotnych nieprawidtowosci i uchybien w

kontrolowanym zakresie odstgpuje si¢ od wydania zalecen pokontrolnych.
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