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Rt Wystgpienie pokontrolne

Kontrolg¢ w Powiecie Starachowickim, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice

w dniach 22 — 23 pazdziernika 2012 r. przeprowadzit Zesp6t Kontrolny w skladzie:

- Pani Grazyna Molecka — starszy inspektor wojewddzki w Wydziale Funduszy Europejskich
1 Programéw Pomocowych Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach,

- Pani Wiestawa Rusek — inspektor wojewodzki w Wydziale Instytucji Posredniczacej w
Certyfikacji Swiqtokrzyskiego Urzgdu Wojewddzkiego w Kielcach,

- Pani Jolanta Rybka starszy inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programow

Pomocowych Swiqtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upowaznien do przeprowadzenia kontroli nr 946, 948, 947 z dnia
19.10.2012 r. wydanych z upowaznienia Wojewody Swi@tokrzyskiego przez Zastgpce
Dyrektora Wydziatu Funduszy Europejskich i Programéw Pomocowych oraz Dyrektora

Wydzia‘iu Instytucji Posredniczacej w Certyfikacji.

Zakres kontroli i okres objety kontrola:

Zakres kontroli obejmowat realizacj¢ postanowien umowy dotacji w zakresie terminowosci
realizacji zadania, zaangazowania wkiadu wiasnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo
— finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementéw
objetych kryteriami oceny wniosku na zadanie a takze przestrzegania ustaw:

- O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240

Z pézn. zm.),
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- O dochodach jednostek samorzadu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z p6ézn. zm.),

- Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z p6zn. zm.),

- O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z p6zn.
zm.) |

oraz

- Uchwaly Rady Ministrow nr 233/2008r. z dnia 28 pazdziernika 2008 r. w sprawie
ustanowienia Programu Wieloletniego pn. ,Narodowy Program Przebudowy Drég
Lokalnych 2008 — 2011”, zmienionej Uchwatg nr 157/2009 z dnia 15 wrze$nia 2009 r.
oraz Uchwalq Rady Ministréw nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Okres objety kontrola: 30.09.2010r. do 08.12.2011 r.

-  Wykonywanie zadan w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W okresie objgtym kontrolg Powiat Starachowicki zrealizowal w zakresie rzeczowym
i finansowym projekt pn.: ,Rozbudowa gléwnego uktadu komunikacyjnego drog
powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiazaniu do istniejacej sieci drog
krajowych i wojewodzkich oraz polaczen z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy
Dlugiej , Zgodnej i Warszawki w Starachowicach”.
Zakres zadania obejmuje przebudowe:
- ulicy Dlugiej na odcinku o dtugosci 1 400 mb,
- ulicy Zgodnej na odcinku o dtugosci 800 mb,
- ulicy Warszawka na odcinku o dtugos$ci 2 760 mb.
W ramach przebudowy powyzszych ulic wykonano:

1. wzmocnienie nawierzchni poprzez wyréwnanie betonem asfaltowym, ulozenie
nawierzchni z betonu asfaltowego,

#
2. chodnik z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ciggu chodnika,
3. pobocza z materiatu kamiennego zamkniete destruktem,
4. zatoki autobusowe,

5. oznakowanie poziome, w tym wyznaczenie przej$é dla pieszych,

6. oznakowanie pionowe, w tym ustawienie aktywnego znaku B20 zasilanego bateriami
stonecznymi,

=
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W ramach projektu wykonano przebudowe skrzyzowan, polegajaca na ich dostosowaniu
do parametrow wysokosciowych i1 geometrycznych w celu podniesienia bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach zglosil zamiar wykonania robét budowlanych
w dniu 16 sierpnia 2010r. ulic Zgodnej oraz Warszawki polegajacych na:

- remoncie poboczy - wymianie miejscowym kruszywa, ktore uleglo zanieczyszczeniu oraz
uzupetnieniu ubytkéw materialem kamiennym,

- remoncie istniejace] nawierzchni bitumicznej,

- remoncie istniejacej nawierzchni na zjazdach do poses;i,

- remoncie zniszczonych chodnikéw polegajacym na wymianie ptytek betonowych
- >chodnikowych na kostk¢ brukowa betonowa, natomiast

zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych na wykonanie przebudowy ulicy Dlugiej
polegato na wykonaniu brakujacych odcinkéw chodnika w istniejacym pasie drogowym oraz
remoncie istniejacej drogi w tym:

- remont istniejagcej nawierzchni bitumicznej — polegajacy na uzupelieniu podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego,

- remont istniejacej nawierzchni na zjazdach do posesji — polegajacy na utwardzeniu kostkg
brukowa,

- remont zniszczonych chodnikéw polegajacy na wymianie plytek betonowych chodnikowych
na kostke brukowa,

- remont postojowych zatok autobusowych.

W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,,Prawo zamoéwien publicznych” zostala zawarta umowa
nr 155/72P.272.8.2011 w dniu 21.06.2011r. pomiedzy Powiatem Starachowickim, a ,,CEZET”
Przedsigbiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Zygmunt Ciesla.

Wg Uumowy rozpoczecie realizacji projektu — 22.06.2011r., natomiast data rZeczowego
zakonczenia zadania — 30.09.2011r.

Wynagrodzenie ryczaltowe brutto wg umowy wynosi 3 499 607,98 zi, w tym podatek 23% -
654 398,24 zi.

Wykonawca zgodnie z umowa wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 174 980,40 zt co stanowi 5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostalo
whiesione na rzecz Powiatu Starachowickiego w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

W wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,,Prawo zamowien publicznych” zostala zawarta umowa
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[image: image4.png]nr 147/ZP.272-9-2011 w dniu 21.06.2011r. pomi¢dzy Powiatem Starachowickim a firmg
Ustlugi Projektowo — Budowlane mgr inz. Andrzej Gala ul. Mysliwska 40A, 27-200
Starachowice na pelnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. zadania.
Zakonczenie realizacji zadania — 30.09.2011r. podpisanie protokotu odbioru robdt
budowlanych.

W dniu 13 wrzeénia 2011r. Starosta Powiatu Starachowickiego zwrécit si¢ z prosba
o przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania z uwagi na wystepujace niekorzystne
warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwity wykonanie prac budowlanych na ww.
inwestycji. Aneksem Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011r. uzyskano przediuzenie
zakonczenia wykonania zadania do 31 pazdziernika 2011r.

28 pazdziernika 2011r. potwierdzono zakonczenie robdt i zgloszono gotowosé do odbioru
koncowego.

Protokotem nr 60.ZDP.2011 spisanym dnia 31.10.2011r. dokonano odbioru koncowego,
‘ wkférj}m okreslono okres gwarancyjny do 31 paZzdziernika 2016r. oraz utrzymanie
odebranego obiektu powierzono od dnia 1 listopada 2011r. Zarzadowi Drog Powiatowych
w Starachowicach.

Wykonana inwestycja wchodzi w zakres przebudowy ciggéw droég powiatowych
stanowiacych bezposrednie polaczenia z droga krajowa 42, a posrednio poprzez droge
powiatowa nr 0626T Stykéw — Ruda - Brody z droga krajowa i stanowig nawigzanie ukladu
komunikacyjnego miasta Starachowice do nadrzgdnej sieci drog krajowych i wojewddzkich
oraz powigzanie z sgsiednimi gminami.

(dowdd: akta kontroli - dokumenty nr 1-11)

W ramach realizacji projektu pn.: ,,Rozbudowa gléwnego ukiadu komunikacyjnego
drég powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiazaniu do istniejacej sieci drog
krajowych i wojewodzkich oraz polaczen z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy
Dhugiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” przeprowadzono dwa postgepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawce robdt drogowych oraz na pelnienie
funkcj; inspektora nadzoru inwestorskiego. Procedura przetargowa zostala przygotowana
i przeprowadzona w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne
traktowanie wykonawcéw. W przetargu na wykonawce rob6t drogowych  przedmiot
zamoOwienia zostal opisany w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy. Szczegélowy zakres
robot zawierat projekt budowlany oraz wykonane na jego podstawie szczegbtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar robét a wartosé
zamOwienia zostala okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy

opracowal wewngtrzne procedury dotyczace udzielania zaméwien publicznych i powotlat
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[image: image5.png]komisj¢ przetargows, ktorej organizacje, skiad, tryb pracy oraz zakres obowiazkow okreslat
Regulamin Komisji Przetargowej. Ogtoszenie o zaméwieniu zawieralo informacje wymagane
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych i zostato zamieszczone na portalu Urzedu
Zamowien Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawierata wszystkie
niezb¢dne elementy i zostata udostgpniona na stronie internetowej Zamawiajacego. Warunki
udzialu w postgpowaniu, dokumenty potwierdzajace spelnianie tych warunkéw, kryteria
oceny ofert, termin ich skladania, zostaly ustalone zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych. W toku badania i oceny ofert ztozonych w postgpowaniu, komisja przetargowa
nie odrzucila zadnej oferty i nie wykluczyta zadnego wykonawcy. Sposréd siedmiu ztozonych
ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najnizszej ceny, ofert¢ ztozona przez CEZET
Przedsigbiorstwo Robét Drogowo — Mostowych, ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice,
na kwotg 3.499.607,98 zt brutto. Podpisanie umowy z wykonawca nastapito 21.06.2011 r.
Ogloszenie o udzielenie zamodwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
= “Publicznych dnia 22.06.2011r.

W przetargu na pelnienie funkcji inspektora nadzoru przedmiot i zakres zaméwienia zostat
szczegdtowo opisany w ogloszeniu o zaméwieniu oraz w SIWZ a warto$¢ zamowienia zostala
oszacowana na podstawie planowanych kosztéw robot budowlanych. Zamawiajacy powolat
komisj¢ przetargowa i okreslit regulamin jej pracy. Ogloszenie o zamodwieniu oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zawieraly informacje wymagane przepisami
ustawy Prawo zamowien. Warunki udzialu w postgpowaniu, dokumenty potwierdzajace
spetnianie tych warunkéw, kryteria oceny ofert, termin ich skladania, zostaly ustalone
zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych. Sposrod czterech zlozonych ofert, wybrano
w oparciu o ustalone kryterium najnizszej ceny, ofert¢ ztozona przez Ushugi Projektowo —
Budowlane mgr inz. Andrzej Gata, Mysliwska 40A, 27-200 Starachowice, na kwote
17.220,00 z} brutto. Podpisanie umowy z wykonawcy nastapito 21.06.2011 r. Ogloszenie
0 udzieleniu zaméwienia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych dnia
22.06.2011r.
‘ (dowod: akta kontroli — dokumenty nr 12-21)

Powiat Starachowicki w dniu 30 wrzesnia 2010r. zlozyt w Swietokrzyskim Urzedzie
Wojewddzkim wniosek o dofinansowanie zadania pn: ,,Rozbudowa gtéwnego uktadu
komunikacyjnego drég powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiazaniu
do istniejacej sieci drég krajowych i wojewoddzkich oraz polaczen z gminami powiatu —
wykonanie przebudowy ulicy Diugiej , Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” w ramach

Programu Wieloletniego — ,Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-

=





[image: image6.png]2011”. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu okreslony we ,,Wniosku”
zakladat koszt catkowity w wysokosci 5.000,0 tys. zt (w tym: budzet panstwa 2.500,0 tys. zi,
srodki wilasne Beneficjenta 2.500,0 tys. zt z tego wklad partneréw wnioskodawcy 1 000,0
tys. z}).

Po przeprowadzeniu postgpowania przetargowego okreslono. warto§é robdt brutto
na kwotg 3.499.607,98 zt a nadzor inwestorski na kwotg 17.220,00 zl.

Umowa Dotacji Nr 45/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu pn. ,, Rozbudowa
glownego ukladu komunikacyjnego drég powiatowych na terenie miasta Starachowice
w nawigzaniu do istniejacej sieci drog krajowych i wojewddzkich oraz potaczen z gminami
powiatu — wykonanie przebudowy ulicy Dlugiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach”
$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta zostata w dniu 19 lipca 2011 roku
pomigdzy Wojewoda Swietokrzyskim a Powiatem Starachowickim. Zgodnie z Umowa
. .~dotacja celowa z budzetu panstwa wynosita 1.250.000,00 z, co stanowito 35,64% calkowitej
wartosci kwalifikowanej inwestycji. Beneficjent zobowiazat si¢ do przekazania na realizacje
projektu srodkow w tacznej kwocie 2.257.574,68 zt. Okres realizacji calej inwestycji ustalono
W nastepujacych terminach:

- rozpoczgcie realizacji zadania (data przekazania placu budowy) na 22.06.2011 r.,

- zakonczenie rzeczowe wykonania zadania (protokét odbioru koicowego) na 30.09.2011r.,
- zakonczenie finansowe zadania (data zaptaty ostatniej faktury) najpozniej do 31.10.2011r.
W zwiazku z pismem Powiatu Starachowickiego znak: ZDP.ZP.7013.14.10.2011 z dnia
13.09.2011r. o przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji zadania z uwagi na wystepujace
niekorzystne warunki atmosferyczne tj. dtugotrwate i intensywne opady deszczu wystepujace
w miesigcu czerwceu i lipcu uniemozliwiajgce wykonanie robdt, Aneksem Nr 1/NPPDL/2011
z dnia 27 wrzesnia 201 1r. do ww. Umowy Dotacji zmieniono:

- zakonczenie rzeczowe wykonania zadania (protokét odbioru koficowego) na 31.10.2011r.,

- zakonczenie finansowe zadania (data zaptaty ostatniej faktury) najpdzniej do 30.11.2011r .

W dniu 9 listopada 2011 rokﬁ Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji podpisat
Aneks zwigkszajacy dofinansowanie do 36,67% dla przedmiotowego zadania w podziale na:
- budzet panstwa - 1286 319,00 zi,
- budzet beneficjenta — 2 221 255,68 zi
Powyzsze zmiany zostaty zapisane w Aneksie Nr 2/NPPDL/2011 z dnia 6 grudnia 2011r.

Beneficjent — Powiat Starachowicki pismem z dnia 05.09.2011r. (data wplywu do SUW -
06.09.2011r.) przedlozyl wniosek o wyplate dotacji z budzetu panstwa na kwote ogdtem
815 143,08 zt, w tym kwot¢ wydatkow kwalifikowanych w wysokosci 811 190,84 zi

6





[image: image7.png]i wnioskowang kwote dofinansowania z budzetu panstwa 289 108,42 z1. Whniosek obejmowat
fakture FA VAT nr FS-13/11/08/USL  z dnia 2011-08-25 na kwote brutto 815 143,08 zi
wystawiong przez ,,CEZET” - Przedsigbiorstwo Robdt Drogowo — Mostowych Zygmunt
Ciesla, 27-200 Starachowice, 17 Stycznia 32 za roboty budowlane. Beneficjent ztozy} jeszcze
dwa wnioski:

- 7 dnia 17.10.2011r. i (data wptywu 20.10.2011r.) na kwote ogéiem 617 895,76 z w tym
kwote wydatkéw kwalifikowalnych 612 594,70 zt i wnioskowana do wyplaty w wysokosci
218 328,75 zi, obejmujacy faktur¢ VAT nr FS-1/11/10/USL z dnia 2011-10-05 w kwocie
brutto 617 895,76 zt za roboty budowlane oraz

- 7 dnia 21.11.2011r. (data wpilywu 22.11.2011r) na kwote ogétem 2 083 789,14 zi
stanowiaca w catosci wydatek kwalifikowalny i wnioskowana do wyplaty w wysokosci
742 562,83 z}, obejmujacy dwie faktury, fakturg FA VAT nr FS-37/11/10/USL z dnia 2011-
10-31 w kwocie brutto 2 066 569,14 z} za roboty budowlane oraz fakture Nr 25/2011 z dnia
:201'1‘:101.31 na kwote 17 220,00 zt wystawiong przez Ustugi Projektowo — Budowlane mgr
inz. Andrzej Gata , 27-200 Starachowice ul. Mysliwska 40A za pelnienie funkcji inspektora
nadzoru.

Srodki finansowe z budzetu panstwa w kwotach: 289 108,42 zi, 218 328,75 i,
742 562,83 zt zostaly przekazane przez Wydzial Finanséw i Budzetu Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego po pozytywnej weryfikacji wnioskéw o wyplate dotacji 9 wrzesnia
2011r., 31 pazdziernika 2011r., 29 listopada 201 Ir.

Whiosek kohcowy - uzupelniajacy z dnia 08.12.2011r. o wyplate dotacji z budzetu
panstwa w kwocie 36 319,00 zi wynikajacej ze zwigkszenia dofinansowanie do 36,67% dla
przedmiotowego zadania wptynat do SUW w Kielcach 09.12.2011r. Srodki te zostaty
przekazane Beneficjentowi 16 grudnia 2011r.

Kwota ogétem ujeta w fakturach wyniosta 3 516 827,98 zt z tego kwota wydatkow
kwalifikowalnych 3 507 574,68 zt a wynikajaca z wnioskéw o dofinansowanie wartos¢
dotacji 1 286 319,00 zl, zgodnie z Aneksem Nr 2.

Do wniosku Beneficjent przedstawit rachunki — (zestawienie) rzeczowo — finansowe
wykonanych robot na kwoty 815 143,08 zl, 617 895,76 zt, 2 066 569,14 zl, zestawienia
wykonanych robét na kwoty brutto 811 190,84 zt, 612 594,70z1, 2 083 789,14 z1, rozliczenie
wydatkow kwalifikowalnych na kwoty 811 190,84 z1, 612 594,70z1, 2083 789,14 zt oraz
protok6t Nr 38.ZDP.2011 z dnia 25.08.2011r. na kwotg 815 143,08 zi, Nr 49.ZDP.2011
7z dnia 03.10.2011r. na kwotg 617 895,76 zi, Nr 59.ZDP.2011 z dnia 31.10.2011r. na kwotg
2066 569,14 zi. Ogoétem kwota wynikajaca z przedstawionych zestawiefi rzeczowo —
finansowych i nadzoru inwestorskiego wyniosta 3516 827,98 zt w tym kwota wydatkow
kwalifikowalnych 3 507 574,68 zl.





[image: image8.png]Zespol Kontrolujqcy dokonal sprawdzenia prawdziwosci przekazanych przez
Beneficjenta kopii dokumentow potwierdzajqcych poniesienie wydatkow na realizacje
zadania, poréownano przedlozone do kontroli oryginaly dokumentow ksiegowych - faktury Nr
FS-13/11/08/USL z 2011.08-25, FS-1/11/10/USL z 2011-10-05, FS-37/11/10/USL z 2011-10-
31 za Rozbudowe glownego ukiadu komunikacyjnego drog powiatowych na terenie miasta
Starachow;ce w nawiqzaniu do istniejqcej sieci drog krajowych i wojewddzkich oraz polgczen
z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy Diugiej, Zgodnej i Warszawki w oraz
SJakture Nr 25/2011 z 2011-10-31 za nadzor inwestorski oraz przedstawione potwierdzenia
wykonanych operacji — dokonanych przelewow z konta Beneficjenta na konto wykonawcéw
i stwierdzil, iz oryginalne dokumenty ksiegowe bedqce w dyspozycji Beneficjenta sq tozsame
z kopiami przedstawionymi do wnioskow o wyplate dotacji. Stwierdzono takze, ze w zakresie

. ofinansowym Beneficjent dysponuje dokumentacjq ksiegowq potwierdzajqcq dokonanie
wydatkow na realizacje zadania. Faktura przedstawiona przez wykonawce zadania jak
i faktura wystawiona za nadzor inwestorski  zostaly uregulowane przez Beneficjenta
odpowiednio 2011-09-13, 2011-10-25, 2011-11-23 oraz 2011-11-18 dotrzymujqc zapisy

zawarte w Umowie Nr 45/NPPDL/2011 o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami.

Uchwatla Nr L/375/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 wrzesnia 2010r.
w sprawie zapewnienia srodkow finansowych na realizacje zadan drogowych realizowanych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008 — 2011 upowazniono
Zarzad Powiatu do zlozenia wniosku na realizacj¢ zadania ,,Rozbudowa gléwnego ukladu
komunikacyjnego drég powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawigzaniu
do istniejacej sieci drog krajowych i wojewoddzkich oraz potaczen z gminami powiatu —
wykonanie przebudowy ulicy Zgodnej, ulicy Warszawka i ulicy Diugiej w Starachowicach”
oraz zabezpieczenia Srodkow finansowych w budzecie 2011r. na realizacje ww. inwestycji.

Uchwatg Nr L/378/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 wrzesnia 2010
roku W sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2010r. zapisano
w Zalaczniku Nr § , Limit wydatkéw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-
2012” wydatki w kwocie 6 020 000,00 z} na realizacje przedmiotowego zadania w 2011r.

Uchwata Nr I11/18/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2011r, zapisano w Zalaczniku nr 3 ,Limity
wydatkow na wieloletnie przedsigwzigcia planowane do poniesienia w 2011 roku”
na wykonanie przebudowy ul. Dlugiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach - laczne
naklady finansowe w wysokosci 7976 734 zt w tym: w 2011r. 5000 011,00 zt w tym:
dochody wiasne 1 500 011,00 21, dotacje 2 500 000,00 zi i 1 000 000,00 zt.
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[image: image9.png]Uchwalg Nr VI/48/2011 oraz Uchwala Nr VII/54/2011 Rady Powiatu
w Starachowicach z dnia 31 marca i 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu
Starachowickiego na 2011r. w zalacznikach Nr 5 ,Limity wydatkéw na wieloletnie
przedsigwzigcia planowane do poniesienia w 2011 roku” utrzymano dotychczasowg kwote
naktadow finansowych.

Uchwalq Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r w zalaczniku Nr 5
zmniejszono kwote nakladéw 2011r. do wysokosci 3 750 011,00 zt w tym: $rodki
beneficjenta 1500 011,00 zl, dotacja z budzetu panstwa 1250 000,00 zt oraz z Gminy
Starachowice 1 000 000,00 zi.

Z uwagi na brak mozliwosci udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

. Starachowickiemu przez Gming Starachowice zmieniono zapisy powyzszej uchwaty.

Uchwalg Nr XI1/88/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 wrzesnia 2011r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r w zalaczniku Nr 5
utrzymano kwot¢ nakltadéw 2011r. w wysokosci 3 750011,00 zl, zwigkszono s$rodki
beneficjenta do wysokosci 2 500011 zt (w tym: dochody wiasne jst 1500011,00 zi
i kredyty, pozyczki, obligacje 1000 000,00 zI) dotacja z budzetu panistwa pozostala
na dotychczasowym poziomie 1 250 000,00 zt.

Uchwalg Nr XV/103/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Starachowickiego na 2011r. w zalgczniku Nr 7
zapisano planowane wydatki 2011r. w kwocie 3 750 011,00 zt w tym: $rodki beneficjenta
2463 692,00 zt (z tego: dochody wlasne jst 284 128,00 zi, kredyty, pozyczki, obligacje
2 179 564,00 z1) a dotacja z budzetu panstwa 1 286 319,00 zi.

W dniu 28 wrzesnia 2010r. Uchwata nr L/376/2010 Rady Powiatu w Starachowicach
upowazniono Zarzad Powiatu do zawarcia umowy z Prezydentem Miasta Starachowice
w sprawie wspolnej realizacji i finansowania zadania ,,Rozbudowa gléwnego ukladu
komunikacyjnego drég powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawigzaniu
do istniejacej sieci drég krajowych i wojewddzkich oraz potaczen z gminami powiatu —
wykonanie przebudowy ulicy Zgodnej, ulicy Warszawka i ulicy Dlugiej w Starachowicach”

Umowa Nr 232/ZDP/2010 z dnia 29 wrzesnia 2010r. Gmina Starachowice
zadeklarowala udziat w finansowaniu ww. inwestycji w kwocie 1000 000,00 zt pod
warunkiem wystapienia w planie 201 1r. nadwyzki planowanych dochodéw nad planowanymi
wydatkami biezacymi plus planowang na rok budzetowy 2011 sptate rat kredytoéw i pozyczek
wraz z wykupami obligacji, planowanymi wydatkami majatkowymi wynikajacymi
z podjetych uchwal przez Rad¢ Miejska w Starachowicach oraz ujetych w Wieloletnim Planie
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Inwestycyjnym. Warunek wspoélpracy miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego -
wspolfinansowania projektu przez partneréw - zawarty w Karcie oceny merytorycznej
NPPDL 2008-2011 nie zostal zrealizowany. Z uwagi na trudnosci finansowe Gminy
Starachowice w 2011r. - brak wolnych s$rodkéw na pomoc finansowg dla Powiatu
Starachowickiego, Beneficjent — Powiat Starachowicki zgodnie z §1 i § 6 umowy dotacji
przekazal calo$¢ kwoty stanowiacej jego udziat wiasny. Biorac pod uwage, iz przyznana
liczba punktow nie ma decydujacego znaczenia dla kolejnosci realizacji projektéw z listy

rezerwowej, nalezy przyjac¢, ze ww. przestanka nie miata wptywu na realizacj¢ projektu.

Dokumentami OT Nr:
- 16/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastgpito przyjecie do ewidencji srodka trwalego —
ul. Dlugiej z projektu ,rozbudowy gléwnego uktadu komunikacyjnego drég powiatowych

:materenie miasta Starachowice w nawigzaniu do istniejacej sieci drdég krajowych

i wojewoédzkich oraz polaczen z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy Dlugie;j,
Zgodnej 1 Warszawki w Starachowicach” od Wykonawcy ,,CEZET” PRDM 27-200
Starachowice oraz Ustug Projektowo Budowlanych A. Galta 27-200 Starachowice -
o wartosci rozliczenia 1272 603,36 zt (w tym: roboty budowlane 1267 733,36 zt i nadz6r
inwestorski 4 870,00 zt),

-17/DT/2011 z dnia 07.11.2011r. nastgpito przyjecie do ewidencji §rodka trwatego —
ul. Zgodnej i ul. Warszawka z projektu ,,rozbudowy gléwnego uktadu komunikacyjnego dréog
powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiazaniu do istniejacej sieci drog
krajowych i wojewddzkich oraz polaczen z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy
Dtugiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” od Wykonawcy ,,CEZET” PRDM 27-200
Starachowice oraz Ustug Projektowo Budowlanych A. Gala 27-200 Starachowice -
o wartosci rozliczenia 2 244 224,62 zt (w tym: roboty budowlane 2 231 874,62 zt i nadzér
inwestorski 12 350,00 z}).

Laczna wartos¢ przyjetych Srodkéw trwatych wyniosta 3 516 827,98 zt w tym:
3499 607,98 zt kwota za wykonane roboty (zgodnie z fakturami FS-13/11/08/USL z dnia
25.08.2011r., FS -1/11/10/USL z 05.10.2011r. i FS-37/11/10/USL z 31.10.2011r.) oraz za
nadzér (FV 25/2011 z dnia 31.10.2011r.).

Operacje finansowe przeprowadzone dla przedmiotowego zadania” zostaly ujete
na kontach 011/080.

(dowéd: akta kontroli — dokumenty nr 22-29)

Zespot Kontrolujqcy stwierdzil, iz zapisy Umowy Dotacji Nr 45/NPPDL/2011

o dofinansowanie projektu pn. ,Rozbudowa gléwnego ukladu komunikacyjnego drog
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[image: image11.png]powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawigzaniu do istniejacej sieci drog
krajowych i wojewoddzkich oraz potaczen z gminami powiatu — wykonanie przebudowy ulicy
Dlugiej, Zgodnej i Warszawki w Starachowicach” srodkami pochodzqcymi z budzetu
panstwa, zawartej w dniu 19 lipca 2011 roku oraz Aneksu nr I/NPPDL/2011 z dnia
27 wrzesnia 2011r. i Aneksu Nr 2/NPPDL/2011 z 6 grudnia 2011r. zostaly zrealizowane
zarowno w zakresie przestrzegania harmonogramu rzeczowo-ﬁnansowégo okreslonego przez
Beneficjenta jak i w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Dotrzymane rowniez zostaly zapisy Umowy w zakresie terminu realizacji zadania

rzeczowego i finansowego.

W zwiazku z tym, iz nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci i uchybien w

kontrolowanym zakresie odst¢puje si¢ od wydania zalecen pokontrolnych.
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