




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.1.1.2020



RPW/7119/2020 P
Data: 2020-03-25



26.03.2020
[Signature]

Kielce, dnia 23-03-2020

7-D. Zgry
du. 30.03.2020
[Signature]

Pan
Piotr Babicki
Starosta Powiatu Starachowickiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 185. poz. 1092 z późn. zm.) Joanna Łazarska i Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 24 i 25 luty br. w podległym Panu Zarządzie Dróg kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 0608 T Siekierno - Radkowice - Rzepin Kolonia od km 1+000 do km 2+220
2. Remont drogi powiatowej nr 0601 T Łomno - Zarzeczce od km 0+000 do km 1 + 330
3. Remont drogi powiatowej nr 0607 T Radkowice - Szerzawy od km 0+000 do km 0+990
4. Remont drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin - Rzepinek - Szerzawy - Brzezcie - Łomno od km 2+670 do km 3+661
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0629T Pawłów - Bukówka - Zapniów od km 2+068 do km 2+668

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Powiat Starachowicki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku otrzymał środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w łącznej wysokości **3 576 963 zł** oraz w paragrafie 6430 w wysokości **266 683,72 zł** na podstawie decyzji:

wiepodlega

- Nr FN.I.3111.356.2019 z dnia 19 lipca 2019 w kwocie 868 067 zł
- Nr FN.I.3111.388.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 w kwocie 2 280 164 zł
- Nr FN.I.3111.1067.2019 z dnia 30 grudnia 2019 w kwocie 714 513 zł

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek powiatu Starachowickiego :

- w dniu 26 lipca 2019 roku w kwocie 868 067 zł
- w dniu 23 sierpnia 2019 w kwocie 2 280 164 zł
- w dniu 31 grudnia 2019 w kwocie 714 513 zł

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 4 876 318,85 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 3 843 646,72 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 1 032 672,13 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0601 T Łomno - Zarzecze od km 0+000 do km 1 + 330”.

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr 11/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2018 powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 18.04.2019 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZP.2510.6.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 23 stycznia 2019 roku na kwotę 2 430 894,31 zł co stanowi równowartość 563 790,22 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 26 marca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 529579-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz na stronie internetowej Zamawiającego –

www.zdp-starachowice.pl od dnia 26.3.2019 r. do dnia 18.04.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.zdp-starachowice.pl . Do przedmiotowego zamówienia wprowadzono zmiany w dniu 02.04.2019 nr 540063786 oraz w dniu 11.04.2019 nr 540070881 polegające na zmianie terminu złożenia ofert. Ostateczny termin złożenia ofert został ustalony na dzień 18.04.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 4 oferty dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1k/Kielce 26-065 Piekoszków - cena brutto 1 692 549,35 zł, okres gwarancji 84 miesiące;
2. F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla, Łomno 1G, 27-225 Pawłów - cena brutto 1763 075,85 zł, okres gwarancji 84 miesiące;
3. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. Z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock - cena brutto 1 543 455,34 zł, okres gwarancji 84 miesiące;
4. Aglet Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa – cena brutto 1 543 528,08 zł, okres gwarancji 84 miesiące;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.04.2019 r. o godzinie 10:10 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 2 990 000 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 %), do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. Z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, za kwotę brutto 1 543 455,34 zł.

W dniu 30 kwietnia 2019 roku mailem, faxem oraz pocztą poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510089177-N-2019 w dniu 08.05.2019

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 08 maja 2019 roku podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kamila Peleń
Modorthe

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju