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Protokół Nr 46/2003

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia  16 września  2003r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1.  Starosta 





 - pan Andrzej Maciąg

2.  Wicestarosta   

     


            – pan Marian Mróz

3. Członek Zarządu  

     


– pani  Krzysztof Pecelt

Oraz

1. Sekretarz Powiatu

    

- pani  Maria Kupiecka – Jagiełło

2. Skarbnik Powiatu 




- p. Ewa Bzinkowska

      a także

1. Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru 

i Nieruchomości 




- p. Zygmunt Bernaciak

      2.  Kierownik PCPR 




- p. Barbara Śliwa

      3. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

- p. Janusz Garbarczyk

Posiedzeniu przewodniczył  pan  Starosta Andrzej Maciąg. 

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 45/2003 

2. Wyrażenie zgody na odroczenie spłaty należności za trwały zarząd dla DPS w Starachowicach – ref. p. Z.Bernaciak  

3. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia budynku magazynowego na terenie Szpitala - ref. p. Z.Bernaciak  

4. Informacja na temat nieruchomości Powiatu  pod kątem możliwości zagospodarowania niewykorzystanych obiektów– ref. p. Z.Bernaciak 

5. Informacja na temat Branżowego  Programu Rozwoju Gospodarczego Powiatu Starachowickiego przygotowanego przez MISTiA Kraków – ref. p. J.Garbarczyk 

6. Informacja na temat zaawansowania budowy nowej siedziby Starostwa przy ul. Borkowskiego – ref. p. J.Garbarczyk

7. Zmiana decyzji Zarządu Powiatu z dnia 20.05.2003r w sprawie wartości szacunkowej zakupu laserów okulistycznych – ref. p. J.Garbarczyk

8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu – ref. p. E.Bzinkowska 

9. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu. – ref. p. E.Bzinkowska 

10. Wstępna informacja na temat założeń do projektu budżetu na 2004r– ref. p. E.Bzinkowska

11. Omówienie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu – ref. p. Starosta

12. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/03 Rady Powiatu z dnia 28.06.2003r w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania w 2003r, zmienionej Uchwałą nr XV/123/03 Rady Powiatu z dnia 3.09.2003r – ref.p.B.Śliwa

13. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla PZOZ w Starachowicach oraz wskazania Członków Zarządu do podpisania Umowy poręczenia – ref. p. E.Bzinkowska 

14. Sprawy różne.  

Ad. 1


Zarząd  jednogłośnie przyjął protokół nr 45/03

Ad. 2

p. Bernaciak – decyzją Zarządu Powiatu z dnia 18.08.2003r  skorygowana  został opłata stała za użytkowanie przez DPS w Starachowicach nieruchomości położonej w Stykowie i w Brodach na  kwotę 4.437,70zł,  która wynikała z kontroli RIO jaka odbyła się w miesiącu lipcu br. 

W związku z tym naliczeniem DPS w Starachowicach zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty w/w kwoty. 

p. Bernaciak – zaproponował następujące terminy spłaty:

I rata 
do 30.10.br 
w kwocie 
1.437,70zł

II rata 
do 30.11. br. 
w kwocie 
1.500,00zł

III rata do 30.12.br. 
w kwocie 
1.500,00zł

p. Wicestarosta – czy nie możnaby skrócić terminu III raty ze względu na koniec roku budżetowego ?

p. Bernaciak – można,

p. Bzinkowska -  podzielam wypowiedź p. Wicestarosty i proponuję rozłożyć tylko na II raty.


Zarząd zadecydował aby należność rozłożyć na II raty w następujących kwotach: 

 I rata 
do 30.10.br 
w kwocie 
2.237,70zł

II rata 
do 30.11. br. 
w kwocie 
2.200,00zł

Decyzja stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Ad. 3

p. Bernaciak – poinformował Zarząd, iż p. Krzysztof Kasperski – dzierżawca parowozowni na torach kolejki wąskotorowej w Starachowicach, zwrócił się z pismem do Zarządu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie wolnostojącego budynku – magazynu na terenie budowy Szpitala w Starachowicach celem przeznaczenia go na garażowanie maszyn budowlanych na okres 10 lat z możliwością wykupu. W obecnej chwili p. Kasperski dzierżawi budynek po byłej parowozowni kolei wąskotorowej w Starachowicach przy ul. Targowej 17. Umowa dzierżawy została podpisana do 1.04.2004r. Ze względu na planowane uruchomienie kolejki wąskotorowej przez Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych zwolniłby  zajmowaną  halę dla potrzeb tej kolejki. (pismo stanowi zał. Nr 2)

W związku z powyższym uważam, że droga dojazdowa do Szpitala, którą użytkuje również „PERFOPOL” nie wytrzyma ciężaru przewożonych maszyn. Do dnia dzisiejszego PZOZ nie wypowiedział się co do propozycji wyłączenia obiektów i terenów należących do Szpitala. 

Uważam, że w pierwszej kolejności należy  uporządkować sprawy wyłączenia tych terenów i obiektów, a dopiero później nimi dysponować. Do czasu kompleksowego załatwienia tej sprawy nie możemy wyrazić zgody na dzierżawę. 

p. Wicestarosta – czy  obiekt magazynu jest przekazany PZOZ czy należy do inwestycji „Rozbudowy Szpitala Miejskiego” ?

p. Bernaciak – obiekt ten przekazany jest częściowo gdyż jest podzielony na dwie części. Uchwałą Rady Powiatu został przekazany cały obszar budowy nowego Szpitala łącznie z oddanymi do użytku na dzień podejmowania Uchwały budynkami. Część magazynu była oddana do użytku i została przekazana Szpitalowi, a pozostał część jest wykonana lecz nie przekazana. 

p. Starosta – uważam, że to co jest zbędne dla PZOZ należy sprzedać, a jeżeli nie będzie takiej możliwości to dopiero dzierżawić.

p. Pecelt – podzielił obawy p. Bernaciaka dot. niewytrzymałości nawierzchni drogi.

p. Wicestarosta – zawnioskował aby zwrócić się z pismem do dyr. PZOZ w sprawie wytypowania obiektów, które są zbędne Szpitalowi.

p. Starosta – czy nie przeszkadza sprzedaży zbędnych obiektów to, że inwestycja jest jeszcze nie zakończona ?

p. Bzinkowska – inwestycja pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” jest inwestycją w toku, finansowaną w 100% ze środków Wojewody, jeżeli zaczniemy sprzedawać poszczególne obiekty to wartość tej inwestycji ulegnie zmianie.

p. Starosta – zobowiązał p. Skarbnik oraz p. Bernaciaka do sprawdzenia od strony prawnej czy Powiat może sprzedawać obiekty zbędne należące do inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” .


Zarząd zadecydował, iż podejmie decyzję o dzierżawie dopiero po realizacji wniosku zgłoszonego przez p. Wicestarostę.

Ad. 4

p. Bernaciak – przedstawił informację na temat rozdysponowania mienia Powiatu na dzień 10.09.2003r (zał. Nr 3)

Do niewykorzystanych obiektów spośród mienia Powiatu można  zaliczyć:

· przychodnię przy ul. Mickiewicza, 

· częściowo nie wykorzystaną przychodnię przy ul. 6-go Września 109, z której została wydzielona działka z przeznaczeniem na sprzedaż,

·  budynek po ZSZ Nr1 przy ul. Kościelnej, który jest w trwałym zarządzie ZSZ Nr 1 i dyr. tej szkoły może wydzierżawić ją za zgodą Zarządu Powiatu  na okres 3 lat lub na dłużej za zgodą Rady Powiatu. W tym przypadku uważam, że Powiat powinien starać się o uruchomienie Szkoły Wyższej, a jeżeli to nie nastąpi  wówczas Województwo może nie oddać nam na własność budynku przy ul. Radomskiej, 

· część przychodni przy ul. Złotej – ½ budynku w pionie przejął Sanepid i Umowa w tej sprawie jest już podpisana,

· rozpoczętą budowę nowej siedziby Starostwa przy ul. Borkowskiego, 

Istnieje również możliwość przejęcia budynku po Sanepidzie.  

p. Starosta – powinniśmy rozważać możliwość wykorzystania tych obiektów zaczynając od budynku przy ul. Borkowskiego. Zarząd Powiatu przeprowadził wizję lokalną  tego obiektu. 

Na dokończenie budowy niezbędne będą środki w wysokości 3,5 mln PLN. W związku z tym Zarząd powinien podjąć decyzję o kontynuacji bądź wstrzymaniu prac na tym obiekcie, a  także rozważyć możliwość  maksymalnego wykorzystania budynku w którym obecnie Starostwo funkcjonuje. 

p. Pecelt – w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad zabezpieczeniem obiektu przy ul. Borkowskiego przed dewastacją z zewnątrz i warunkami atmosferycznymi.

p. Wicestarosta – zgadzam się z tym, że ze względu na brak możliwości pozyskania środków należy przesunąć zakończenie inwestycji w czasie. Zabezpieczenie też będzie wymagało nakładów finansowych i należy się  zastanowić czy  zlecić go Wykonawcy czy zatrudnić dozorców.  

p. Starosta – jakie rozwiązanie będzie lepsze ?

p. Garbarczyk – wg mnie budynek należy zostawić Wykonawcy, koszty dozoru miesięcznego wyniosą ok. 4.500zł + zabezpieczenie w granicach ok. 70.000zł.

p. Bzinkowska – w sprawie zatrzymania inwestycji widzę dwa zagrożenia:

1. podpisana Umowa z  Wykonawcą – czy nie będzie Wykonawca rościł skutków prawnych jeżeli Starostwo odstąpi od Umowy,

2. został włożony wkład 280.000,00zł w adaptację pomieszczeń dla potrzeb geodezji,

p. Starosta – rozmawiałem z Wykonawcą, który jest gotowy do negocjacji. 

p. Bzinkowska – zgodnie z ustawą o rachunkowości co rocznie powinna być robiona inwentaryzacja w toku przy udziale Wykonawcy i osoby ze Starostwa.

p. Pecelt – proszę powiedzieć jak wygląda sprawa nieuregulowanej faktury z Wykonawcą ?

p. Starosta – faktura zostanie uregulowana w najbliższym czasie.

p. Wicestarosta – zawnioskował aby  p. Garbarczyk  przygotował następujące informacje:

1. koszt zabezpieczenia budowy,  

2. koszt zabezpieczenia przez dozór,

3. inwentaryzacja zrobiona przez Wykonawcę przy udziale osób upoważnionych przez Starostę,

4. wystąpił do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji  inwestycji na  okres 3 lat,

p. Bernaciak – jakie są plany Zarządu co do funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego przy ul. Borkowskiego ?

p. Starosta – do kogo należy Pogotowie ?

p. Wicestarosta – Pogotowie należy pod Marszałka,  a Sanepid  pod Wojewodę.

p. Starosta – należy rozmawiać z Zarządem Województwa w sprawie przejęcia Pogotowia. 

p. Garbarczyk – Pogotowie zostało uwzględnione w inwestycji przy oddziale SOR.

p. Bernaciak – poruszył problem przeniesienia Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości do budynku przy ul. Krywki gdzie funkcjonuje już Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydział możnaby umieścić w pomieszczeniach gdzie obecnie znajduje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który możnaby przenieść  do budynku przy ul. Złotej. 

p. Bzinkowska – budynek przy ul. Krywki jest obiektem  Skarbu Państwa bardzo kosztownym w utrzymaniu. Jeżeli Wydział Geodezji opuści pomieszczenia przy ul. Radomskiej z naszych jednostek zostaje tylko Wydział Budownictwa gdyż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie jest naszą jednostką. 

Kolejnym problemem  jaki należy rozwiązać jest zaadoptowanie odpowiedniego pomieszczenia na Archiwum. 

p. Starosta  - gdyby przenieść Szkołę Muzyczną i WKU to powierzchnia budynku wystarczy na przeniesienie wszystkich Wydziałów ?

p. Bernaciak – nigdy nie robiono analizy całej powierzchni budynku pod potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego. 

P. Bernaciak – jeżeli planujemy wykonanie elewacji zewnętrznej budynku to należy się zastanowić czy WKU będzie partycypowało w kosztach. 

p. Pecelt – powrócił do tematu utworzenia Wyższej Uczelni informując Zarząd, iż zainteresowanie jest bardzo małe i będą problemy z jej utworzeniem. 

p. Bzinkowska – zaproponowała przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku przy ul. Kościelnej. 

p. Pecelt – PPP ze względu na zwiększenie ilości zadań wystąpiła już o zwiększenie powierzchni zajmowanego budynku i zagospodarowanie poddasza. Jeżeli zostałaby  przeniesiona do budynku przy ul. Kościelnej to zajęłaby w nim całą powierzchnię. 

p. Bernaciak – jestem za tym aby budynek po ZSZ Nr1 sprzedać.

p. Starosta – nie możemy tego zrobić, gdyż budynek przy ul. Radomskiej otrzymaliśmy w użyczenie i w momencie nie uruchomienia Wyższej Uczelni może być sytuacja taka, że ZSZ Nr1 będzie musiało wrócić na ul. Kościelną. 

Co możemy zaproponować Szkole Muzycznej ?

p. Pecelt – pod potrzeby Szkoły Muzycznej powstaje obiekt przy Szkole Podstawowej nr 11, jednak na jego uruchomienie potrzebne jest ok. 1 mln PLN. W związku z tym uważam, że należy poczynić wszelkie starania aby pozyskać te środki i pomóc szkole się przenieść, dlatego też proponuję zorganizować spotkanie z Dyrektorem Szkoły Muzycznej  i tą kwestie omówić. 

p. Starosta – uważam, że aby podjąć decyzje co do zagospodarowania poszczególnych obiektów na terenie Powiatu należy  jak najszybciej przeprowadzić ich wizję lokalną.

p. Pecelt – jakie są plany Zarządu co do zagospodarowania internatu przy ul. Radomskiej ?

p. Starosta – zagospodarowanie tego obiektu leży w gestii Dyrektora ZSZ Nr1 i proponuje aby na następne posiedzenie Zarządu p. Dyrektor przedstawiła swoją koncepcję zagospodarowania obiektu.

p. Garbarczyk –  na co będzie przeznaczona druga część przychodni przy ul. Złotej ?

p. Wicestarosta – czy fizycznie został przeniesiony już sprzęt i aparatura medyczna ?

p. Bernaciak – nie, 

Zarząd podjął decyzję o zabezpieczeniu budynku przy ul. Borkowskiego i zlecił                   p. Garbarczykowi realizację wniosków zgłoszonych przez p. Wicestarostę.

Ad. 5

p. Garbarczyk – przedstawił informację na temat Branżowego  Programu Rozwoju Gospodarczego Powiatu Starachowickiego przygotowanego przez MISTiA Kraków              (zał. Nr 4).

Branżowy Program jest opracowywany ze środków Banku Światowego (80.000zł) przez MISTiA Kraków. Do dnia dzisiejszego odbyło się 3 warsztaty Konwentu Rozwoju, podczas których wytypowano II obszary strategiczne. Do dalszego opracowania został wybrany cel operacyjny  2.2.2 – poprawa funkcji informatycznych Starostwa, poprzez realizację następujących zadań, które będą ze sobą połączone:

2.2.2.1 – Starachowickie Centrum Informacji Internetowej,

2.2.2.2 – „Centrum Inwestora” – powiatowy punkt obsługi inwestorów i przedsiębiorców,

Zakończenie prac nad Branżowym Programem Rozwoju Gospodarczego Powiatu i tym samym rozpisanie w/w projektu ma nastąpić na ostatnim spotkaniu Konwentu w dniu 23.09.2003r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej PZOZ.

p. Starosta – ten program miał być pewnym uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu i należałoby go porównać na ile od niej odbiega. 

Ad. 6

p. Garbarczyk – przedstawił informację na temat zaawansowania inwestycji przy ul. Borkowskiego, która kształtuje się następująco:

Stan na dzień 12.09.2003r.

1. Rozbiórka noclegowni 

(umowa ustna ze starostą Sławkiem)

Wykonana -                   





  60.000 PLN

2.Ścianka p. pożarowa- oddzielająca hall od klatki schodowej

( nie uwzględniono w projekcie- wymóg p.poż.- 60 min. jest w projekcie, 

nie uwzględniono w przedmiarach                      

  
340.000 PLN

Niewykonana

3.Tynki ścian i sufitów 

(uwzględniono w przedmiarach tylko przecierki)

-metoda mokra-                     




  
114.000 PLN

-płyty gipsowo-kartonowe-   




  
182.000 PLN

Niewykonane

4.Kanalizacjia deszczowa niedrożna

( wpis do dziennika budowy- brak odpływu od studni          
64.000 PLN  

Niewykonana 

5.Przekładka wodociągu. Dotychczas było zasilanie  od strony SANEPID-u, (istniejący na mapie wodociąg nie został odnaleziony)

Przekrój istniejący nie zapewni całkowitego zaopatrzenia Starostwa w wodę 

Niewykonane






     
18.000 PLN

6.Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ul. Borkowskiego 5

( istniała droga za budynkiem przychodni, która znalazła się na terenie budowy)

Wykonano prowizorycznie




    
8.000 PLN
7.Izolacja przeciwwodna fundamentów 

( w projekcie opis- wykonać po ewentualnym odkopaniu- woda w piwnicach i schronie) 







   
120.000 PLN

Niewykonana

8. Nie ujęte okna dachowe w przedmiarze- była 1 sztuka, a jest w sumie sztuk 12 oraz przedmiar konstrukcji pokrycia,  stelaże w sanitariatach jak również płyty wodoodporne i obróbki nie jest zgodne ze stanem faktycznym

Wykonano







     80.000 PLN

ORIENTACYJNY KOSZT ROBÓT DODATKOWYCH - 1.000.000 PLN

ODSTĄPIONO:
1.od prostowania ścian zewnętrznych- odchyłka od pionu do 12 cm.

2. od poziomowania posadzek- odchyłka 15 cm. w dwóch końcach budynku.

BUDŻET NA 2004 ROK

-UMOWA Z WYKONAWCĄ (NETTO)  

  
3.307.992,30

-FAKTURACJA  ROBÓT DO 09.2003R.                
1.118.069,77

-WYKONANO I NIEZAFAKTUROWANO              
 530.000,00

-POZOSTAJE DO SFINANSOWANIA W 2004R.

( W TYM 530.000,00)




  2.189.922,53 

-CO Z PODATKIEM VAT STANOWI

  
2.671.705,49
Umowa z wykonawcą obowiązuje do lipca 2004 roku.

p. Starosta – umowa ustna w sprawie rozbiórki noclegowni nie jest wiążąca.

p. Bzinkowska – czy nie będzie więcej faktur w razie wstrzymania inwestycji ?

p. Garbarczyk – nie,

p. Starosta – gdyby wszystkie prace były zafakturowane to jaki byłby ich koszt ?

p. Garbarczyk – ok. 530.000,00zł

p. Starosta – czy należy sporządzić Aneks do Umowy i wprowadzić wszystkie dodatkowe zadania ?

p. Bzinkowska- możemy wprowadzić tylko Aneks do 20% wartości inwestycji.

p. Starosta – proszę podjąć działania i uporządkować wszystkie sprawy związane z inwestycją przy ul. Borkowskiego. 

Ad. 7

p. Garbarczyk – poinformował Zarząd, iż ZOI wystosowało pismo do Zarządu , w którym informuje, że w dniu 3.09.2003r zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na dostawe, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi laserów okulistycznych, gdzie wartość najtańszej oferty wynosiła brutto 231.410,00zł, a najdroższej 260.000,00zł.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.05.2003r przyjęta została  wartość szacunkowa 120.000,00zł podana przez PZOZ. 

W związku z przekroczeniem wartości szacunkowej ZOI, zwraca się z prośbą do Zarządu         o akceptację zakupu laserów po oferowanej w przetargu cenie, lub unieważnienie postępowania na podstawie art. 27b, ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

p. Wicestarosta – zgłosił następujące wnioski;

1. zaproponował aby Pan Garbarczyk był koordynatorem inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”

2. zakupy inwestycyjne zapisane w harmonogramie są ważne i nie mogą być przekroczone chyba że Zarząd zadecyduje inaczej,

3. dyr. PZOZ powinien wypowiadać się tylko w kwestii zakupu sprzętu i niezbędnych urządzeń medycznych (dane do specyfikacji),

4. na następne posiedzenie Zarządu p. Garbarczyk ma przygotować temat dot. zaawansowania prac inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”  wraz z  realizacją harmonogramu zakupów.

p. Garbarczyk – czy taką informacje mógłbym przedstawić w miesiącu październiku ?

p. Wicestarosta – tak,



Zarząd wyraził zgodę na zmianę decyzji Zarządu Powiatu z dnia 20.05.2003r.

Ad. 8

p. Bzinkowska – przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2003r.

W powyższym projekcie zwiększa się plan:

· przychodów ogółem o kwotę 2.100.000,00zł

· dochodów ogółem o kwotę 4.949 zł

· wydatków ogółem o kwotę 2.104.949 zł

· przychodów i rozchodów środka specjalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000zł

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały.

p. Pecelt – poinformował Zarząd, iż dyrektorzy szkół przedstawili bilans otwarcia przed rozpoczęciem IV kwartału br. – obraz po wstępnej analizie świadczy o złej kondycji finansowej placówek. Brakująca kwota przerasta możliwości finansowe tego rocznego  budżetu i wynosi 448.098 zł.

Najtrudniejszą sytuację w braku środków ma:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy -  58.000zł 

2. ZSZ Nr2 -  93.000zł 

3. I L.O. -  89.000zł

4. II L.O. -  127.000zł

5. III L.O. – 72.000zł

6. MDK – 7.000zł

p. Starosta – skąd nagle taka zła  sytuacja ?

p. Pecelt – budżet był nieoszacowany, środków brakuje na 2 miesiące br., wielu nauczycieli podniosło swój awans zawodowy co wiąże się również z podwyżką płac. 

p. Wicestarosta – czy na pierwotnych planach finansowych szkół  są podpisy dyrektorów i księgowych ?

p. Bzinkowska – plany finansowe szkół przygotowują i podpisują  dyrektorzy szkół i główni księgowi, a zatwierdza Starosta  jako Przewodniczący Zarządu. 

p. Pecelt – tegoroczny budżet obliczany był na 1 ucznia.

p. Starosta – czy będzie brakować środków w stosunku do subwencji oświatowej /

p. Bzinkowska – tak,

p. Pecelt – czy były takie sytuacje w latach poprzednich /

p. Bzinkowska – tak, ale na koniec roku wszystko się bilansowało.

p. Starosta – zwrócił się do p. Pecelta aby tą sytuację jak najszybciej wyjaśnił.


Zarząd zapoznał się z informacją.

Ad. 9

p. Bzinkowska - przedstawiła Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu .

W Uchwale dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu zmniejszając i zwiększając ogółem o kwotę 21.338 zł.


Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę.

Ad. 10

p. Starosta – ze względu na fakt, iż temat założeń do budżetu na 2004r nie figuruje w porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu zaproponował  jego odłożenie.


Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Ad. 11
p. Starosta – omówił porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Starachowicach zaplanowanej na dzień 22 września 2003r oraz zaproponował osoby do prezentowania poszczególnych punktów porządku obrad.


Zarząd zaakceptował propozycje przedstawione przez p. Wicestarostę.

Ad. 12

p. Śliwa – przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/03 Rady Powiatu z dnia 28.06.2003r w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania w 2003r, zmienionej Uchwałą nr XV/123/03 Rady Powiatu z dnia 3.09.2003r .

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt.

Ad. 13

p. Bzinkowska – przedstawiła Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla PZOZ w Starachowicach oraz wskazania Członków Zarządu do podpisania Umowy poręczenia. 


Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę typując do podpisania Umowy poręczenia Andrzeja Maciąga – Starostę i Mariana Mroza – Wicestarostę.

Ad. 14

a) p. Starosta – w związku ze zmianą składu Rady Powiatu, zwrócił się do Członków Zarządu o podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Powiatu oraz Rad Społecznych zoz-ów.

P. Krzysztof  Pecelt – został członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

p. Marian Mróz – członek Komisji Budżetu i Finansów

Jeżeli chodzi o Rady Społeczne to decyzję podejmą w najbliższym czasie.  

Protokół sporządziła:

Agnieszka Sadowska

  
Starosta  


p. Andrzej Maciąg 

.......................


Wicestarosta

 
p. Marian Mróz 

.......................


Członek Zarządu

p. Krzysztof Pecelt
      
.......................

